



Vorderingen nieuwbouw KV "Sla Raak"



Voor het storten gingen de nodige voorbereidingen vooraf. De afvoeren moest worden ingegraven de vloer uitgevlakt de bewapening worden gelegd.

[Begin pagina](#)
[English page](#)
[Engelum](#)
[Geschiedenis](#)
[Dorpsfoto's](#)
[Kerkklokken](#)
[Bewoners](#)
[Dorpsbelang](#)
[Verenigingen](#)
[Jeugdclub](#)
[De oude doos](#)
[Woningaanbod](#)
[Sponsors](#)
[K.v.Sla Raak](#)
[Museum](#)
[Fietsroute](#)
[Links](#)
[Archief](#)
[Redactie](#)
[E-mail](#)
[Gastenboek](#)



Met behulp van een kraan werd het beton gestort.



En met deskundige hulp van Meindert en André Posthumus werd de vloer uitgevlakt.





Om de vloer mooi glad te krijgen werd de vloer door Meindert gevlinderd, aangezien de vloer eerst wat moet opstijven word dat nachtwerk zodat goede verlichting vereist is.



De volgende ochtend werd de laatste hand aan de vloer gelegd en werd deze met plastic afgedicht. Volgens de voorlopige planning komt het gebouw half april en kunt u dan wederom een verslag op onze site verwachten.

[<<Terug](#)